



COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 20 del 04/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI ALLARGAMENTO, FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO VIA MONIGA DEL BOSCO (CUP: E54E18000030004 - CIG: 7576338FE3)

L'anno **duemiladiciannove**, addì **quattro** del mese di **aprile** alle ore **18:30** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale.

| N. | Cognome e nome | | Presente | Assente |
|----|-----------------|-------------------|----------|---------|
| 1. | COMAGLIO DAVIDE | Sindaco | X | |
| 2. | FIAMOZZI ANITA | Assessore Esterno | X | |
| 3. | GOFFI SALVATORE | Assessore Esterno | | X |

Assiste all'adunanza il Segretario Generale: **LO PARCO ANNALISA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **COMAGLIO DAVIDE**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 20 del 4 aprile 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI ALLARGAMENTO, FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO VIA MONIGA DEL BOSCO.
(CUP: **E54E18000030004** – CIG: **7576338FE3**)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 31 del 31/05/2018 ha approvato il progetto di ALLARGAMENTO, FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO VIA MONIGA DEL BOSCO;
- a seguito di procedura negoziata, con determinazione n. 77 del 13/09/2018, i lavori sono stati affidati all'impresa "Buffoli F.lli" srl di Vobarno (BS);
- con verbale in data 22/10/2018 i lavori sono stati consegnati e nella stessa data sono stati effettivamente iniziati;

Ricordato che la direzione lavori è stata assunta dal responsabile area tecnica, arch. Renato Rizzi;

Preso Atto della proposta avanzata dal sig. Sindaco, nella sua qualità di assessore ai Lavori Pubblici ad *interim*, condivisa anche dal Direttore Lavori, circa la necessità di apportare alcune opere, non previste nel progetto originario per limiti di bilancio ed ora realizzabili mediante il recupero di parte del ribasso di gara;

Dato Atto che le principali variazioni, rispetto al progetto approvato, sono così riassumibili:

- Realizzazione di tubazione passacavi, completa di pozzetti di ispezione, utile a consentire eventuale posa di futuri sottoservizi quali, ad es. collocazione di fibra ottica;
- Fornitura e posa di collettazione suppletiva acque bianche finalizzata a potenziare la possibilità di smaltimento delle acque meteoriche confluenti da via Ripe;
- Miglioramento del piano di calpestio del marciapiede mediante posa di rete elettrosaldata nel massetto in cls;

Preso visione degli atti di perizia predisposti dal Direttore Lavori composti da:

- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione;
- Relazione illustrativa di perizia
- Computo metrico estimativo di perizia;
- Quadro comparativo di confronto;
- Tav. 1 VAR, individuazione sottoservizi primo tratto;
- Tav. 2 VAR, Individuazione sottoservizi secondo tratto;

e riassumibili finanziariamente nel seguente quadro economico di perizia:

| Descrizione | Importo |
|--|---------------------|
| Importo originario netto lavori | € 87.609,69 |
| Importo netto lavori da perizia | € 8.204,13 |
| Oneri per la sicurezza | € 1.907,42 |
| Totale lavori | € 97.721,24 |
| | |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| I.V.A. sui lavori 10 % | € 9.772,12 |
| Acquisizione aree | € 14.370,00 |
| Risarcimento frutti pendenti | € 2.000,00 |
| Spese tecniche calcolo CA | € 951,60 |
| Spese tecniche collaudo CA | € 634,40 |
| Spese tecniche frazionamenti | € 1.078,48 |
| Incentivo funzioni tecniche 2% | € 2.337,29 |
| Residuo accantonamento ribasso di gara | € 11.616,37 |
| Imprevisti ed arrotondamento | € 4.518,50 |
| Totale somme a disposizione | € 47.278,76 |
| TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO | € 145.000,00 |

Dato Atto che, per effetto della perizia suppletiva, si avrà una maggiore spesa, rispetto all'importo contrattuale, pari al 9,36%;

Acquisiti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dai competenti responsabili di area, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, 1° Comma del D.Lgs. n.267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese peralzata di mano;

DELIBERA

-di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia suppletiva per i lavori di allargamento, formazione nuovo marciapiede e predisposizione impianto di illuminazione pubblica in via Moniga del Bosco, secondo il seguente quadro economico:

| Descrizione | Importo |
|--|--------------------|
| Importo originario netto lavori | € 87.609,69 |
| Importo netto lavori da perizia | € 8.204,13 |
| Oneri per la sicurezza | € 1.907,42 |
| Totale lavori | € 97.721,24 |
| | |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| I.V.A. sui lavori 10 % | € 9.772,12 |
| Acquisizione aree | € 14.370,00 |
| Risarcimento frutti pendenti | € 2.000,00 |
| Spese tecniche calcolo CA | € 951,60 |
| Spese tecniche collaudo CA | € 634,40 |
| Spese tecniche frazionamenti | € 1.078,48 |
| Incentivo funzioni tecniche 2% | € 2.337,29 |
| Residuo accantonamento ribasso di gara | € 11.616,37 |
| Imprevisti ed arrotondamento | € 4.518,50 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Totale somme a disposizione | € 47.278,76 |
| TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO | € 145.000,00 |

-di dare atto che gli atti costituenti la perizia modificativa sono i seguenti:

- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione;
- Relazione illustrativa di perizia
- Computo metrico estimativo di perizia;
- Quadro comparativo di confronto;
- Tav. 1 VAR, individuazione sottoservizi primo tratto;
- Tav. 2 VAR, Individuazione sottoservizi secondo tratto;

-di incaricare i responsabili delle competenti aree a dar corso ai provvedimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

- di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI ALLARGAMENTO, FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO VIA MONIGA DEL BOSCO (CUP: E54E18000030004 - CIG: 7576338FE3)

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Muscoline, 04/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RIZZI RENATO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

- In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Muscoline, 04/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to COMAGLIO DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Muscoline, 11 aprile 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data **08 maggio 2019**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA