
SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 

 

COMUNE DI MUSCOLINE 

Provincia di Brescia 
(Stazione appaltante) 

 
 
LAVORI DI:  ALLARGAMENTO, FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PREDISPOSIZIONE 

                        IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO VIA MONIGA DEL  
BOSCO 
 

IMPRESA:  BUFFOLI F.lli srl – Vobarno (BS) 
 

CONTRATTO: n. 608 rep. Segretario Comunale del 04/10/2018 
 

C.I.G.: 7576338FE3 
 

C.U.P.: E54E18000030004 
 
Importo a base d'asta:  euro 108.765,52 (O.S. inclusi) 
Importo netto dei lavori:  euro   89.517,11 (O.S. inclusi) 
Ribasso d'asta:   18,013% 
 

 
 

L'anno 2019 il giorno 04 del mese di aprile; 
 

premesso 
 
che con contratto in data 30/11/2017 repertorio n. 608 Segretario Comunale, l'impresa 
Buffoli F.lli srl ha assunto l'esecuzione dei lavori di “ALLARGAMENTO, FORMAZIONE NUOVO 

MARCIAPIEDE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO VIA MONIGA 

DEL BOSCO”, per l'importo di Euro 89.517,11 (O.S. inclusi), al netto del ribasso d'asta del 
18,013%; 
 

-che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori suppletivi, diversi 

rispetto a quelli previsti inizialmente nel progetto principale, per cui si è reso necessario 

redigere una perizia di variante suppletiva a firma dell’arch. Rizzi Renato – Direttore dei 

Lavori – il cui importo complessivo (al lordo del ribasso di gara) eccede rispetto a quello di 

contratto per  Euro 10.006,40 (O.S. inclusi) oltre i.v.a.; La sopra costituita impresa 

Buffoli F.lli srl nella persona del Sig. Bruno Buffoli  in qualità di suo legale 

rappresentante, presa visione della perizia di variante modificatica, 

dichiara e si obbliga: 

di accettare i  nuovi prezzi concordati con la Direzione Lavori da scontare del ribasso 

d’asta contrattuale del 18,013%, come da apposito verbale di concordamento 



sottoscritto in data odierna, e di accettare l'esecuzione delle lavorazioni suppletive di 

variante di cui alla presente Perizia agli stessi patti e alle stesse condizioni di cui al 

Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto originale. 

-di accettare l’importo complessivo dei lavori di cui alla presente Perizia per l’ammontare di 

Euro € 8.203,95 (al netto del ribasso di gara)  oneri sicurezza inclusi, oltre i.v.a. in 

aumento rispetto al contratto principale; 

-di portare a termine i lavori suddetti nel rispetto dei tempi contrattuali.  

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'amministrazione 

solo dopo che siano intervenute le superiori approvazioni.  

 

L’Impresa 

Bruno Buffoli 
(firmato digitalmente) 

 

Il Direttore dei Lavori 

Arch. Renato Rizzi 
(firmato digitalmente) 

Visto: 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Renato Rizzi 
(firmato digitalmente) 

 

   
 

 


