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“LAVORI DI  ALLARGAMENTO, FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PREDISPOSIZIONE 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO VIA MONIGA DEL BOSCO” 

 
PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE 

 
RELAZIONE TECNICA 
 
  Con deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 31/05/2018 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo per i lavori di allargamento, formazione nuovo marciapiede e predisposizione 

impianto illuminazione pubblica lungo via Moniga del Bosco, per l’importo complessivo di € 

145.000,00 di cui € 108.765,20  per lavori a base d’asta ed oneri per la sicurezza. 

 

Con contratto n. 608 rep. Segretario Comunale del 04/10/2018,  l’esecuzione dei lavori è 

stata affidata alla ditta “Buffoli F.lli” srl con sede in Vobarno (BS), per un importo contrattuale pari 

ad € 89.517,11 (oneri per la sicurezza compresi). 

 

Con verbale in data 22 ottobre 2018 si è proceduto alla formale consegna dei lavori che, 

per effetto dei disposti di cui all’art. 14 del capitolato speciale di appalto, dovevano essere ultimati 

entro 84 giorni naturali consecutivi e cioè entro il 14/01/2019. 

 

 Con verbale di sospensione in data 03/01/2019, per avversità atmosferiche, i lavori sono 

stati sospesi e risultano tuttora sospesi;  

 

La presente perizia è di tipo suppletivo, infatti prevede incremento del valore di contratto 

finalizzato a realizzare alcune opere aggiuntive non previste nel progetto originario per limiti di 

spesa, ma oggi finanziabili mediante il recupero del ribasso di gara. 

 

La variante di maggior rilievo consiste nelle seguenti lavorazioni: 

 Fornitura e posa di una tubazione passacavi, completa di pozzetti di ispezione ogni circa 50 

m, utile a consentire eventuale posa di futuri sottoservizi, quali ad es. la collocazione della 

fibra ottica, al fine di evitare la manomissione della sede stradale e/o marciapiede a lavori 

completati. 

 Fornitura e posa di una collettazione suppletiva acque bianche con tubazione ecpal del 

diametro di 315 mm finalizzata a collegare l’esistente caditoia stradale in via Ripe alla nuova 

collettazione prevista lungo via Moniga del Bosco. Tale intervento si rende opportuno in 

considerazione della datata criticità riscontrata nello smaltimento delle acque meteoriche 

lungo il collettore esistente che recapita verso il nucleo antico di via Moniga del Bosco; il 

tronco previsto in variante consentirà di dipartire il deflusso delle acque meteoriche tra due 

differenti tronchi di collettazione con certo sollievo della vecchia condotta. 

 



In ragione della conformazione morfologica dei luoghi si è presentata inoltre l’opportunità di 

ottenere una sezione stradale di maggior larghezza, ancorchè dell’ordine di poche decine di 

centimetri, pertanto è necessario prevedere una maggior superficie di pavimentazione in 

conglomerato bituminoso, per complessivi mq 60 circa. 

 

Infine, a garanzia di una maggior stabilità del piano marciapiede, la presente variante 

prevede la posa di rete elettrosaldata nella cartella in cls di supporto del manto di usura in 

conglomerato bituminoso lungo tutto il marciapiede 

 

L’impegno finanziario per il completamento dell’opera è riassumibile nei quadri economici di 

seguito riportati. 

 

1 - QUADRO ECONOMICO ORIGINALE 

    

A LAVORI     

    

 a corpo €  106.857,78     

 oneri sicurezza a corpo          €      1.907,42  

  Totale  € 108.765,20 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE     

    

1. IVA 10 % € 10.876,52  

2. Acquisizione aree  € 14.000,00 

 

 

 

 3. Risarcimento frutti pendenti  € 2.000,00 

 

 

 

4. Spese tecniche calcolo CA  € 951,60 

 

 

 

5. Spese tecniche collaudo CA  € 634,40 

 

 

 

6. Spese tecniche frazionamenti  € 1.078,48 

 

 

 

7. Incentivo funzioni  tecniche € 2.175,30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Imprevisti ed arrotondamento € 4.518,50  

  Totale € 36.234,80 

    

A+B TOTALE GENERALE  € 145.000,00 

 



 

1 - QUADRO ECONOMICO DI ASSEGNAZIONE 

    

A LAVORI     

    

 a corpo €  87.609,69     

 oneri sicurezza a corpo           €      1.907,42  

  Totale  € 89.517,11 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE     

    

1. IVA 10 % € 8.951,71  

2. Acquisizione aree  € 14.000,00 

 

 

 

 3. Risarcimento frutti pendenti  € 2.000,00 

 

 

 

4. Spese tecniche calcolo CA  € 951,60 

 

 

 

5. Spese tecniche collaudo CA  € 634,40 

 

 

 

6. Spese tecniche frazionamenti  € 1.078,48 

 

 

 

7. Incentivo funzioni  tecniche € 2.175,30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Accantonamento ribasso di gara € 21.172,90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Imprevisti ed arrotondamento € 4.518,50  

  Totale € 55.482,89 

    

A+B TOTALE GENERALE  € 145.000,00 

 

 

 

 

1 - QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

    

A LAVORI     

    

 Da contratto a corpo €  87.609,69     

 Da atto sottomissione (netto perizia suppletiva) a corpo € 8.204,13  

 oneri sicurezza a corpo           €      1.907,42  

  Totale  € 97.721,24 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE     

    

1. IVA 10 % € 9.772,12  

2. Acquisizione aree  € 14.370,00 

 

 

 

 3. Risarcimento frutti pendenti  € 2.000,00 

 

 

 

4. Spese tecniche calcolo CA  € 951,60 

 

 

 

5. Spese tecniche collaudo CA  € 634,40 

 

 

 

6. Spese tecniche frazionamenti  € 1.078,48 

 

 

 

7. Incentivo funzioni  tecniche € 2.337,29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Residuo accantonamento ribasso di gara € 11.616,37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Imprevisti ed arrotondamento € 4.518,50  

  Totale € 47.278,76 

    

A+B TOTALE GENERALE  € 145.000,00 

 



Ne discende che, per effetto della presente perizia modificativa, per la realizzazione 

completa dell’opera si avrà una maggiore spesa, rispetto all’importo contrattuale, pari al 9,36 %. 

Quanto invece alla somma stanziata con l’approvazione del progetto, nel complesso, si 

avrà un risparmio complessivo di € 11.616,37, oltre alla somma di € 4.518,50 stanziata per 

eventuali imprevisti e non utilizzata.  

 
 

                                                IL  PROGETTISTA  

                       (Arch. Renato Rizzi) 


